Quadro 2 – Exemplo de **cronograma de execução** de um processo avaliativo

Fundação itaú | Escola rbma

Fase/atividade	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
Planejamento inicial									
Definição dos objetivos da avaliação									
Definição da metodologia									
Mapa de Atores									
Elaboração do Termo de Referência (TDR)									
Aprovação do TDR									
Seleção e contratação de pessoas consultoras									
Planejamento da avaliação com as pessoas consultoras									
Coleta de dados									
Seleção e treinamento da equipe									
Aplicação de questionários/ entrevistas									
Análise dos dados									
Relatório final e disseminação									
Elaboração do relatório final									
Apresentação dos resultados									
Planejamento do acompanhamento das recomendações									